

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 103.1/ 57 TAHUN 2023
 TENTANG
 HARI, TANGGAL DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I
 DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

HARI, TANGGAL DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I
 DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

NO	TAHAPAN	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
1	Tahapan Persiapan Pemilihan di Desa	29 s/d 31 Maret 2023	Dalam jangka waktu 3 Hari	pembentukan Panitia Pemilihan, perumusan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan
2	Permutakhiran dan Validasi Data Pemilih	1 s/d 6 April 2023	Dalam jangka waktu 5 hari	Sejak berakhirnya tahapan persiapan (Dispermasdes meminta data dari Dukcapil)
3	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	8 s/d 10 April 2023	Dalam jangka waktu 2 Hari	sejak tanggal selesainya permutakhiran dan validasi data pemilih.
4	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	11 s/d 13 April 2023	Selama 3 hari	Terhitung mulai 1 (satu) hari setelah Daftar Pemilih Sementara ditetapkan
5	Pencatatan data pemilih tambahan	14 s/d 17 April 2023	Dalam Jangka waktu 3 hari	Sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara
6	Pengumuman daftar Pemilih Tambahan	18 s/d 20 April 2023	Selama 3 hari	Terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

NO	TAHAPAN	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
7	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	27 April 2023	1 hari	Ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
8	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	28, 29 April s/d 2 Mei 2023	Selama 3 hari	Setelah Daftar Pemilih Tetap ditetapkan.
9	Penjaringan (Pengumuman Kekosongan dan Pendaftaran) Bakal Calon Kepala Desa	3 s/d 8 Mei 2023	Dalam jangka waktu 5 hari	Setelah diumumkannya Daftar Pemilih Tetap
10	Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon kepala Desa	9, 10 Mei 2023	Dalam jangka waktu 2 hari	Sejak Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa ditandatangani
11	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa : Seleksi administrasi dan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa serta Penetapan dan Pengumuman bakal calon	11 s/d 20 Mei 2023	Paling lama 8 hari	Sejak pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa selesai dilaksanakan
	> tanggapan dan masukan dari masyarakat	11, 12 Mei 2023	Paling lama 2 Hari	
	> Seleksi Administratif/Klarifikasi dan penyampaian kekurangan berkas persyaratan	13 s/d 16 Mei 2023	Paling lama 3 Hari	
	> Melengkapi kekurangan berkas persyaratan	17, 19 Mei 2023	Paling lama 2 Hari	
	> Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kades yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa.	20 Mei 2023	Paling lama 1 Hari	
12	Perpanjangan waktu pendaftaran (Penjaringan) dan Penyaringan	22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 Mei s/d 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 Juni 2023	Selama 20 hari	Sejak pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar dan apabila Balon Kurang dari 2
	a. Penjaringan (Pengumuman Kekosongan dan Pendaftaran) Bakal Calon Kepala Desa	22 s/d 26 Mei 2023	5 Hari	
	> Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon kepala Desa	27, 29 Mei 2023	2 Hari	
	b. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa :			
	> tanggapan dan masukan dari masyarakat	30, 31 Mei s/d 3, 5 Juni 2023	4 Hari	
	> Seleksi Administratif/Klarifikasi dan penyampaian kekurangan berkas persyaratan	6 s/d 9 Juni 2023	4 Hari	
	> Melengkapi kekurangan berkas persyaratan	10 s/d 14 Juni 2023	4 Hari	

NO	TAHAPAN	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
	> Penetapan Panitia Bakal Calon Kades yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa.	15 Juni	1 Hari	
13	Seleksi Tambahan : (Bagi Desa yang Jumlah Bakal Calon Menenuhi Syarat Lebih dari Lima)	16 s/d 24 Juni 2023	Dalam jangka waktu 8 Hari	Sejak Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar dan apabila calon lebih dari 5
	> Pengumpulan berkas Balon Kades yg akan ikut seleksi tambahan dan Penilaian hasil Pembobotan Pengalaman, Pendidikan dan Usia serta megakumulasi hasilnya	16, 17 Juni 2022	2 hari	
	> Mengumumkan hasil akumulasi nilai pembobotan di tempelkan di balai Desa / kantor desa.	19 Juni 2023	1 hari	
	> Panitia Pemilihan melakukan kerjasama dengan LPT untuk melaksanakan Ujian tertulis apa bila diurutkan ke 5 nilainya sama (lebih dari 1 orang)	20 s/d 23 Juni 2023	4 Hari	
	> Panitia Pemilihan menempelkan hasil nilai ujian tertulis di tempat ujian.	24 Juni 2023	1 hari	
	> Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa.	26 Juni 2023	1 hari	7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
14	Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk Desa	26 Juni 2023	1 hari	7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara
15	Kampanye	27 s/d 30 Juni 2023	<i>Dalam jangka waktu 3 hari</i>	sebelum pelaksanaan masa tenang
16	Masa tenang	1 s/d 4 Juli 2023	Selama 3 hari	sebelum hari Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
17	Surat pemberitahuan/Undangan disampaikan kepada Pemilih.	1 s/d 4 Juli 2023	Paling Lambat 3 hari	sebelum hari Pemungutan suara
18	Pemungutan dan penghitungan Suara	5 JULI 2023 (Rabu Pahing)	1 hari	Serentak se Kabupaten Klaten (Rabu Pahing)
19	Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.	6 s/d 8 Juli 2023	Paling Lambat 3 Hari	Sejak Selesaiannya Pemungutan dan penghitungan Suara
20	Panitia Pemilihan menyerahkan alat perlengkapan dan berkas administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa	6 s/d 8 Juli 2023	Paling lambat 3 (tiga) hari	Sejak Selesaiannya Pemungutan dan penghitungan Suara
21	Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa, beserta Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara Kepada Badan Permusyawaratan Desa	10 s/d 13 Juli 2023	Paling Lambat 4 hari	Sejak Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
22	Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	14 s/d 18 Juli 2023	Paling Lambat 4 Hari	Setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan
23	Camat menyampaikan usulan pengesahannya kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.	20 s/d 22 Juli 2023	Paling lambat 3 hari	Setelah menerima Usulan Pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa
24	Pengesahan calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa oleh Bupati	24 Juli s/d 24 Agustus 2023	Paling Lama 27 hari	Sejak tanggal ditrimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Keputusan Bupati
25	Persiapan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati	25 Agustus s/d 26 September 2023	Paling Lama 28 hari	Setelah penerbitan Keputusan Bupati

NO	TAHAPAN	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
26	Pelantikan calon Kepala Desa terpilih	27-Sep-23	1 hari	Sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kades terpilih Menjadi Kepala Desa ditetapkan
		Masa Akhir Jabatan Kades 28 September 2023		28 September 2023 (Hari Libur Maulud Nabi) => Hari adalah Hari Kerja
27	Serah terima jabatan	29 September s/d 2 Oktober 2023	Paling lambat 3 hari	setelah pelantikan dilaksanakan

Keterangan :

1. Hari adalah Hari Kerja
2. Hari Kerja : Senin s/d Sabtu
3. Waktu Pendaftaran :
 - Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 - 14.00 WIB
 - Hari Jumat Pukul 08.00 - 11.00 WIB
 - Hari Sabtu Pukul 08.00 - 14.00 WIB

